

**План-график («дорожная карта»)
мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования в МБОУ «Славянская школа – детский сад»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные исполнители
I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования			
1.	Создание рабочей группы по сопровождению реализации Плана-графика («дорожной карты») мероприятий введение обновленного ФГОС СОО	Январь 2023 года	Члены методического совета
2.	Размещение на официальных сайтах Отдела образования, молодежи и спорта Администрации Раздольненского района, общеобразовательных организаций Раздольненского района информационных материалов о переходе на обучение по обновленным ФГОС на 2023 год	2022 – 2023 годы	Инженер-электроник Баракаев Р.Э.
3.	Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих введение обновленного ФГОС СОО	В течение 2023 года	Администрация ОУ, учителя предметники
4.	Проведение самодиагностики готовности общеобразовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО	Январь 2023 года	Администрация ОУ
5.	Анализ материально-технического и ресурсного обеспечения общеобразовательных организаций, условий реализации федеральной основной общеобразовательной программы СОО, действующих санитарных и противопожарных норм, норм охраны труда	Январь – апрель 2023 года	Администрация ОУ

6.	Комплектование библиотек общеобразовательных организаций учебно-методическими комплексами в соответствии с федеральным перечнем учебников по всем предметам учебного плана для реализации обновленного ФГОС СОО	Январь – август 2023 года	Библиотекарь Пащенко О.В.
II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования			
7.	Разработка и утверждение Плана-графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО	Январь 2023 года	Заместитель директора по УВР Никитюк Ю.С.
8.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Январь – март 2023 года	Администрация ОУ
III. Мониторинг готовности к введению обновленного ФГОС среднего общего образования			
9.	Внедрение системы мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО	Январь – февраль 2023 года	Администрация ОУ
10.	Внедрение системы мониторинга реализации общеобразовательными организациями обновленного ФГОС СОО	Декабрь 2023 года	Администрация ОУ, Учителя предметники
11.	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО по направлениям профилизации, в части, формируемой участниками образовательных отношений, планов внеурочной деятельности	Январь – апрель 2023 года	Администрация ОУ
IV. VI. Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования			
12.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Раздольненского района	В течение 2023 года	Администрация ОУ Инженер-электроник, Баракаев Р.Э.

13.	Проведение классных родительских собраний в посвященных разъяснениям по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	В течение 2023 года	Администрация ОУ Классные руководители 1-11 классов.
14.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов общеобразовательных организаций и родителей обучающихся в части введения в образовательный процесс обновленного ФГОС СОО	В течение 2023 года	Администрация ОУ Классные руководители Учителя предметники